

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №258 с углубленным изучением физики и химии Колпинского района Санкт-Петербурга

Календарный план-график опытно-экспериментальной работы на первом этапе реализации проекта по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений»

№ПП	Направление мероприятия	Сроки	Ответственные лица
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки			
1.1.	Разработка локальной документации, регулирующей деятельность региональной инновационной площадки	сентябрь	Некрасова С. Б. Яшунькина А. С. Абазовик Е. В.
1.2.	Создание типового договора о сотрудничестве и заключение договоров о сотрудничестве со школами-партнерами	январь-июнь	Некрасова С. Б. Яшунькина А. С.
1.3.	Утверждение и коррекция календарного плана-графика опытно-экспериментальной работы на первом этапе реализации проекта	сентябрь-июнь	Некрасова С.Б. Гришина И. В. Яшунькина А. С.
2. Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки			
2.1.	Создание и утверждение рабочей группы, членов рабочей группы для реализации 1 этапа проекта	сентябрь	Некрасова С. Б. Яшунькина А. С.
2.2.	Разработка модели внедрения педагогических инноваций в учебный процесс	январь-июнь	Гришина И. В. Яшунькина А. С. Князева Т. Б.
2.3.	Изучение потребностей школ-партнеров для создания сетевого сообщества учителей цифровой школы (анкетирование)	декабрь	Князева Т. Б. Мазурина И. П. Астапова Ю.В.
2.4.	Создание среды обмена опытом и профессионального общения	сентябрь - декабрь	Гришина И. В. Яшунькина А. С.
3. Информационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки			
3.1.	Размещение на сайте образовательного учреждения материалов о реализации 1 этапа проекта	постоянно	Яшунькина А. С. Шаров В.С.
3.2.	Обновление учебно - методических материалов для реализации задач 1 этапа проекта	постоянно	Князева Т. Б. Абазовик Е. В. Яшунькина А. С.
4. Диссеминация результатов опытно-экспериментальной работы в образовательное пространство Санкт-Петербурга и регионы			
4.1.	Районная стратегическая сессия в рамках районной августовской	август	Гришина И. В. Яшунькина А. С.

	педагогической конференции «Колпинская школа: векторы реализации национального проекта «Образование»		Мазурина И. П. Пустыльник П. Н. Шibaева О. В. Нестерова И. А. Болдырев А. В. Русалева О. Н.
4.2.	«Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс» на всероссийском съезде участников методических сетей организаций, реализующих инновационные проекты и программы для обновления существующих и создания новых технологий и содержания обучения и воспитания в г. Москва.	сентябрь	Гришина И. В. Некрасова С. Б. Яшунькина А. С.
4.3.	Городской мастер класс по теме «Образовательная робототехника и мехатроника как ресурс формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся»	ноябрь	Яшунькина А. С. Пустыльник П. Н.
4.4.	Внутрифирменное обучение педагогического коллектива школы	февраль-март	Яшунькина А. С. Мазурина И. П. Нестерова И. А. Шibaева О. В.
4.5.	XI Петербургский международный образовательный форум	март	Гришина И. В. Некрасова С. Б. Князева Т. Б. Абазовик Е. В. Яшунькина А. С. Пустыльник П. Н. Нестерова И. А. Мазурина И. П. Болдырев А. В. Русалева О. Н. Шibaева О. В. Логинова И. Г.
4.6.	Городской вебинар «Дистанционное обучение: 5 шагов к успешному обучению на расстоянии»	апрель	Гришина И. В. Некрасова С. Б. Князева Т. Б. Яшунькина А. С.
4.7.	Публикации материалов 1 этапа проекта опытно-экспериментальной работы	постоянно	Гришина И. В. Некрасова С. Б. Князева Т. Б. Яшунькина А. С. Пустыльник П. Н.
5. Организация дистанционного обучения на платформе школьного портала региональной инновационной площадки			
5.1.	Разработка и реализация	январь-март	Абазовик Е. В.

	диагностических материалов для определения профессиональных потребностей учителей		Астапова Ю.В. Яшунькина А. С.
5.2.	Анализ и определение степени модернизации учебных дистанционных курсов и курсов дополнительного образования	май	Гришина И. В. Яшунькина А. С. Мазурина И. П. Нестерова И. А. Пустыльник П. Н.
5.3.	Подготовка школьного портала для реализации продуктов 1 этапа проекта в цифровом формате	январь - май	Яшунькина А. С. Шаров В. С.
6. Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки			
6.1.	Подготовка аналитической справки о результатах инновационной деятельности 1 этапа реализации проекта	июнь	Гришина И. В. Яшунькина А. С.