

**Календарный план-график
опытно-экспериментальной работы второго этапа реализации регионального
инновационного проекта по теме: «Создание и апробация механизмов внедрения
педагогических инноваций в практику образовательных учреждений»
с 01.09.2020 по 30.06.2021**

№ПП	Направление мероприятия	Сроки	Ответственные за выполнение	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки и сетевого взаимодействия участников				
1.1.	Создание приказа о создании рабочей группы по реализации ОЭР в 2020-2021гг. (обновленный состав рабочей группы)	Сентябрь	Директор	выполнено
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение сетевого взаимодействия	Сентябрь-май	Рабочая группа	выполнено
1.3.	Составление модельной дорожной карты «Дорожной карты по внедрению дистанционных образовательных технологий, дистанционных курсов в образовательный процесс ОУ»	Сентябрь	Рабочая группа	выполнено
1.4	Разработка Положения и Соглашения Консорциума по внедрению педагогических инноваций в образовательный процесс ОУ	Июнь	Рабочая группа	выполнено
1.5	Разработка Концепции портала как механизма внедрения инноваций по теме проекта	Сентябрь – декабрь, 2021	Рабочая группа	выполнено
1.6	Формирование чек-листа «Технические ресурсы для внедрения педагогических инноваций по теме проекта»			выполнено
2. Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки				
2.1.	Разработка модульной дополнительной профессиональной программы повышения	Сентябрь-ноябрь	Рабочая группа	выполнено

	квалификации по теме: «Воспроизводство и трансляция инноваций с использованием цифровой среды и сетевых механизмов»			
2.2.	Организация обучения в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме «Воспроизводство и трансляция инноваций с использованием цифровой среды и сетевых механизмов»	Январь-ноябрь	Рабочая группа	Перенос реализации программы на октябрь-ноябрь 2021
2.3.	Апробация интернет ресурса для родителей как участников освоения и распространения инновационного опыта школы	Сентябрь-ноябрь		выполнено
		Январь - май	Рабочая группа	выполнено
2.4	Внедрение модернизированных дистанционных курсов в образовательный процесс школы Внедрение курсов по подготовке к ОГЭ по биологии, химии, физике и английскому языку	сентябрь - декабрь		выполнено
2.5.	Организация сетевого взаимодействия учителей разных предметных областей	В течение всего периода		выполнено

3. Информационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки для внедрения инноваций

3.1.	Пополнение разделов портала материалами, разработанными в рамках сетевого взаимодействия школ-партнеров	В течение всего периода	Рабочая группа	выполнено
3.2.	Обновление учебно - методических материалов для реализации задач 2 этапа проекта	В течение всего периода	Рабочая группа	выполнено
3.3.	Публикации материалов в рамках ОЭР	В течение всего периода		выполнено

4. Организация деятельности по внедрению педагогических инноваций через разноуровневые механизмы сетевого взаимодействия

4.1.	Проведение сетевых вебинаров. Вебинар по физике «Дистанционные технологии: инструменты, лайфхаки, методика»	Октябрь	Рабочая группа	выполнено
4.2.	Проведение сетевых вебинаров. Вебинар по химии, биологии «Дистанционные технологии: инструменты, лайфхаки, методика»	Апрель	Рабочая группа	выполнено
4.3.	Проведение сетевых вебинаров. Вебинар по информатике, робототехнике «Дистанционные технологии: инструменты, лайфхаки, методика»	Апрель	Рабочая группа	выполнено
4.4.	Проведение сетевых вебинаров. Вебинар по математике «Дистанционные технологии: инструменты, лайфхаки, методика»	Апрель	Рабочая группа	выполнено
4.5.	Семинар «Создание единого цифрового пространства»	Февраль	Рабочая группа	выполнено
4.6.	Проведение площадки в рамках ПМОФ «Цифровая панорама: от традиции к инновациям в условиях цифровой школы»	Март	Рабочая группа	выполнено
4.7.	Представление опыта инновационной деятельности на районной научно-практической конференции Колпинского района «Инновационная деятельность образовательных организаций как ресурс развития районной системы образования». Трек 3 «Цифровая школа»	Апрель		выполнено